S.S. Hava-ls Kibris Caddesi Konut
Yap! Kooperatifi

Istisare Toplantisi
15.12.2019



Icerik

oGenel Durum
oKooperatifin Kronolojisi
oBundan Sonraki Strec




Kooperatifin Genel Durumu

Kooperatifin Ortak Sayisi: 401 Ortak
Kooperatifin Hisse Sayisi: 1286 Hisse (462 Konut)
Halihazirdaki Banka Bakiyesi: 5.842.654,25 £
Birikmis Alacaklar Toplami: 5.715.466,78 £

Arsa Alim Tutarlar Toplam: 53.860.173,50 £



Insaat Yapilacak Arsalar Alim Tutarlar

Arnavutkoy Tasoluk 5737 Ada 4 Parsel 1.297,00 m2 1.936.421,00 £
Arnavutkoy Tasoluk 5737 Ada 5 Parsel 1309 m2 1.954.337,00 £
Arnavutkoy Tasoluk 5738 Ada 2 Parsel 4.104 m2 6.858.802,00 £
Arnavutkoy Tasoluk 5742 Ada 1 Parsel 5.080 m2 7.584.440,00 £
Arnavutkoy Findiklik Karsisi 5 Pafta 538 Parsel 5.600 m2 10.000.000,00 £
Arnavutkoy Findiklik Karsisi 5 Pafta 539 Parsel 9.200 m2 16.531.000,00 £

Toplam 44.865.000,00 £



Imar Transferi Yapilacak Arsalar

Arnavutkoy Sivat Mevkii 9 Pafta 579 Parsel 4762 m?2

Arnavutkoy Beyaz Bayir Mevkii 8 Pafta 9024 Parsel 3603 m2

Arnavutkoy Bogazkoy Ciftlikyolu 287 Parsel 1500 m2
Arnavutkoy Bogazkoy Ciftlikyolu 279 Parsel 198,22 m2
Arnavutkoy Findiklik Karsisi 9 Pafta 667 Parsel 1498 m2
Arnavutkoy Karatoprak Mevkii 7 Pafta 14971 Parsel 300 m2
Arnavutkdy 20967 Parsel 237,62 m2

Arnavutkoy Cardaktepe Mevkii 4454 Parsel 295 m2
Arnavutkoy Cardaktepe Mevkii 4453 Parsel 305 m2
Arnavutkoy Karatoprak Mevkii 14041 Parsel 192 m2
Arnavutkoy Karatoprak Mevkii 5548 Parsel 203 m2
Arnavutkoy Tasocagl Mevkii 20450 Parsel 1671,24 m?2
Arnavutkoy Findikl Karsisi 656 Parsel 1048 m2

Tasoluk Degirmen Arkasi 5490 Ada 9 Parsel 406 m2
Arnavutkoy Cardaktepe Mevkii 4473 Parsel 263 m2
Tasoluk Degirmen Arkasi 5458 Ada 5 Parsel 408 m2

Toplam

Alim Tutarlari

1.790.000,00 £
1.480.000,00 £

745.000,00 £

98.400,00 £
515.000,00 £
358.000,00 £
357.000,00 £
358.560,65 £
370.103,85 £
294.720,00 £
311.605,00 £
668.496,00 £
419.200,00 £
421.000,00 £
274.588,00 £
533.500,00 £

8.995.173,50 £



Daire Maliyetleri (tahmini)

1+1 83.000 £ 100.000 £ 183.000 £
2+1 124.500 ¢ 140.000 £ 264.500 £
3+1 166.000 £ 185.000 £ 351.000 £
4+1 207.500 £ 225.000 £ 432.500 £
1+1 75.000 £ (89.000 %) 90.000 £ 165.000 £
2+1 112.500 £ (133.500 £) 130.000 £ 242.500 £
3+1 150.000 £ (178.000 £) 170.000 £ 320.000 £
4+1 187.500 £ (222.500 £) 210.000 £ 397.500 £

* Kibris Caddesi’nde aldigimiz arsalarin imar uygulamasi sonrasi verilen ve insaatta kullanilmayacak arsalar ile

ticari alanlarin arsa paylarinin maliyeti distraldikten sonra




YAYLA CADDESI 5742/1 - 5737/6 - 5738/2 Parsel

DAIRE  HiSSE

DARETIPLERI "o cavie) TOPLAM EMSAL ALANI 11.911 m2
| & 178 TOPLAM EMSAL DISI KULLANIM ALANI  12.807 m2
241 112 — TOPLAM INSAAT ALANI 94.719 m2
EIP R— 1) HISSE BASI BRUT ALAN 42,54 m2
441 1 . HISSE BASI NET ALAN 20,50 m2

KIBRIS CADDESI 21980 Parsel

DAIRE  HiSSE

DARETIPLERI "o oo TOPLAM EMSAL ALANI 18.169 m?2
UV P p— TOPLAM EMSAL DISI KULLANIM ALANI ~ 12.134 m?2
B - 183 TOPLAM INSAAT ALANI 30.303 m2
T 199 HISSE BASI BRUT ALAN 42,92 m2
o - HISSE BASI NET ALAN 25,73 m2

Hisse basina brit alanlar 2 etapta da yaklasik ayni olup Kibris Caddesi'nde net
kullanim alani Yayla Caddesi’ndeki dairelerin net kullanim alaninin ortalama
%25 Uzerindedir.
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Uye alimi gerceklesti,

aidatlar toplanmaya basladi.

Nisan 2017

1)

Kibris Caddesi’nde ilk arsa

Kasim 2017

@

alindi.
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S.S. Havais Kibris Caddesi

Konut Yapi
Kooperatifi kuruldu.

=/

Haziran 2017

&)

alindi.

=/

Ocak 2018

Yayla Caddesi’'nde ilk arsa



Yayla Caddesi'nde insaat 18 uygulamasi tamamlandi. Aski
basladi. sureci basladi.

Mayis 2018 Kasim 2018
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Haziran 2018 Mart 2019
o o
Kibris Caddesi’ndeki arsa icin Kibris Caddesi’ndeki arsa icin
1/1000’lik Plan iBB Meclisi’nde imar Kanunu’nun 18. Maddesi
onaylandi. Emsal harici bina calismalari (18 Uygulamasi)

cikmalari onaylanmadi. baslatild.




tirazlar reddedildi. Dosya
kadastroya gonderildi.

Nisan 2019

Mayis Sonu

Yayla Caddesi’'ndeki insaatin
tamamlanmasi planlaniyor.

Temmuz 2019

@)
Y

@
@&

(@) (&)
& &

Mayis 2019 2019 Sonu
o o o
Aski streci tamamlandi. Kadastro dosyayl onayladi ve Temmuz ayi ortalarinda
tapuya gdnderdi. Belediye Arnavutkoy Belediyesi
dosyayi tapudan geri istedi. dosyalari tekrardan iBB'ye

gdnderdi.




Konu Cumhurbaskanimiza aktarildi ve Cevre
ve Sehircilik Bakanhgi’'nin sorunu ¢dzmesi
talebinde bulunuldu. Danismanlarina konu ile
ilgilenme talimati verdiler.

Gecen hafta itibariyle danismanlar ile tekrar
gdrasuldu. Konu ile ilgilendiklerini ve ¢cdzime
kavusturacaklarini belirttiler.



Cevre ve Sehircilik Bakant ile

gorasulda.

Agustos 2019

18 Uygulamasi askidan indj,

Bakanlik itirazlari reddetti.

Ekim 2019

Aralik 2019

Cevre ve Sehircilik Bakanligi

Dosyayi devraldi.
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Eylil 2019

@
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cikartild.
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Kasim 2019

Bakanlik tarafindan yapilan Yeni tapular alindi, ruhsat
18 Uygulamasi askiya

projesi Arnavutkoy
Belediyesi’ne verildi.
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Ocak ayi icerisinde Kibris Caddesi’ndeki etap
icin insaata baslanacak.

®

Subat ayi icerisinde Genel Kurul diuzenlenecek
ve kuralar cekilecek.

@
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Mart ayinda Yayla Caddesi’ndeki etapta
oturum baslayacak.



Buglne kadar:
e 1+1 daireicin 158.800 £

Q\ e 2+1 daireicin 238.200 £
(@) e

e 3+l daireicin 317.600 £

* 4+1 daireicin 397.000 £

tahsil edildi.




TESEKKUR
EDERIZ



